


KLANKBORDGROEP
24 mei 2023



AGENDA KLANKBORDGROEP 24  – 05 -2023

1. Opening ;

2. Mededelingen; 

a. Voorstellen Patrick

3. Stand van zaken Projecten ‘t Gulden Land:

a. Natuurontwikkeling Gulden Land kop Aarle-Rixtel

b. Beekherstel Gulden Aa

c. Rondgang ‘t Gulden Land

4. Communicatie

5. Rondvraag

22-6-20233



PROJECTEN:
NATUURONTWIKKELING KOP GULDEN LAND

• Bestekstekeningen zijn klaar

• Bestek en directieraming zijn klaar

• DPO heeft akkoord gegeven op het ontwerp

• Planning:
• Q2 vergunning verlening

• Q3 opstart aanbesteding

• Risico: bodemvreemd materiaal is onderzocht 
maar kan toch voorkomen.

22-6-20234



BEEKHERSTEL GULDEN AA

Doelstellingen
• Deels verleggen beek

• Vervangen brug

• Beekherstelmaatregelen 

• Vispasseerbaar maken stuw

• Aanleg poelen

22-6-20235



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-20236

Uitvoering is gestart



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-20237

Onder begeleiding ecoloog

Uitvoering begin juni gereed



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-20238



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-20239



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-202310



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-202311



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-202312



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-202313



BEEKHERSTEL GULDEN AA

22-6-202314



RONDGANG ‘T GULDEN LAND
• Gezond bewegen

• Vitale routes

• Actief en veelzijdig bewegen; 

de schijf van 10 (ASM)/calisthenics

• Uitnodigend en aantrekkelijk gebied

22-6-202315



RONDGANG ‘T GULDEN LAND

22-6-202316

• Principeprofiel onverharde deel

Rondgang

• Toepassing sec. bouwmaterialen

(menggranulaat)

• Geen afvoer grond



VOORBEELDEN ASM

22-6-202317



VOORBEELDEN ASM

22-6-202318



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202319

Uitgangspunten entree-elementen



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202320

Drie niveaus entree-elementen



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202321

Eerste ontwerpideeën entree-elementen



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202322

• Verdere uitwerking

• Circulaire materialen

• Herbruik hout t.b.v. banken 

• en palen

• Robuuste uitstraling

• Branding logo



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202323

• Nog verdere uitwerking



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202324

• Laatste versie



ENTREE-ELEMENTEN ‘T GULDEN LAND

22-6-202325

• Laatste versie



GULDEN HUYS ‘T GULDEN LAND

22-6-202326



GULDEN HUYS ‘T GULDEN LAND

22-6-202327



GULDEN HUYS ‘T GULDEN LAND

22-6-202328

• Verdere uitwerking



RONDGANG 'T GULDEN LAND

• Verdere uitwerking Rondgang

• Ontwerp entree-elementen

• Afstemming / vergunning RWS

• Planning:

22-6-202329

1. Uitwerking 2e kwartaal 2023 gereed

2. Ontwerp entree-elementen idem

3. Vergunningentraject RWS en gemeentes 3e kwartaal 2023

4. Voorbereiding en aanbesteding Rondgang 3e kwartaal 2023

5. Fabricage en plaatsen entree-elementen 3e helft 2023

6. Realisatie rondgang 2e helft 2023 / 1e helft 2024



COMMUNICATIE:  
PERS EN NIEUWSBRIEF

22-6-202330



COMMUNICATIE:  
PERS EN NIEUWSBRIEF

22-6-202331



RONDVRAAG
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